

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие моногорода Суоярви Республики Карелия»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование программы	Комплексное развитие моногорода Суоярви	Срок начала и окончания программы	12.2016 - 12.2025
Куратор	Д.А. Родионов, и.о Заместителя Премьер-министра Правительства Республики Карелия - Министра экономического развития и промышленности Республики Карелия		
Руководитель программы	О.В. Болгов, Глава администрации муниципального образования "Суоярвский район"		
Исполнители, соисполнители программы	<p>Исполнители¹: Администрация Суоярвского муниципального района</p> <p>Соисполнители: АО Корпорация развития Республики Карелия ГБУЗ РК "Суоярвская ЦРБ" Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия; Министерство здравоохранения Республики Карелия Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия Министерство образования Республики Карелия</p>		

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Цели программы²	1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем: - создания к концу 2018 года 260 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий); - привлечения к концу 2018 года 46,874 млн рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной
-----------------------------------	---

¹ Паспорт согласовывается с исполнителями программы

² *ПРИМЕЧАНИЕ: Цели № 1 и 2 – обязательные. Цели программы могут быть дополнены на стадии подготовки и согласования паспорта*

	<p>привлекательности моногорода; - улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».</p> <p>2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса), до 3 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года Цель верхнего уровня</p>				
План достижения показателей программы	Показатель ³	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год	
				2017	2018
	1 Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс.ед.	Основной	0	0,245	0,26
	2 Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», мероприятия, количество реализованных мероприятий	Основной	0	2	2
	3 Объем инвестиций в основной капитал, в том числе внебюджетных, млн.руб.	Основной	0	46,234	46,874
4 Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на	Основной	0	2,7	3	

³ Нарастающим итогом

	территории моногорода, %				
Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)	Показатель ⁴	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год	
				2017	2018
	1 Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс.ед.	Аналитический	0	0,205	0,205
	2 Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия за счет прямой поддержки Фонда развития моногородов , тыс.ед.	Аналитический	0	0	0
	3 Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс.ед.	Аналитический	0	0,04	0,055
	4 Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс.ед.	Аналитический	0	0,004	0,01
	5 Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн.руб.	Аналитический	0	0	0
	6 Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн.руб.	Аналитический	0	0	0
	7 Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн.руб.	Аналитический	0	0	0

⁴ Нарастающим итогом

	8 Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн.руб.	Аналитический	0	15,5	69,5
	9 Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн.руб.	Аналитический	0	0	0
Результаты программы	1 Создан раздел по инвестиционной привлекательности на официальном сайте моногорода -				
	2 Выполнено обустройство детских площадок -				
	3 Выполнено переселение граждан из аварийного жилья в соответствии с объемами ежегодно доводимых средств вышестоящих бюджетов -				
	4 Выполнен ремонт уличного освещения на ключевых улицах моногорода -				
	5 Моногороду Суоярви присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития -				
	6 Абитуриент из моногорода направлен на обучение высшему медицинскому образованию по квоте целевого приема -				
	7 Проведен ремонт зоны регистрации и ожидания в поликлинике -				
	8 Приобретен автомобиль скорой медицинской помощи класса "С" - 1 единица -				

	<p>9 Выполнен ремонт автомобильных дорог моногорода, в т.ч. центральной улицы</p> <p>-</p> <p>10 Выполнена реконструкция водопроводно-очистных сооружений в г.п. Суоярви</p> <p>-</p>
<p>Описание модели функционирования результатов программы</p>	<p>Присвоение моногороду статуса территории опережающего социально-экономического развития позволит привлечь резидентов для реализации инвестиционных проектов на территории моногорода и создания новых рабочих мест. Для резидентов ТОСЭР предоставляются налоговые льготы, льготные тарифы страховых взносов в негосударственные внебюджетные фонды, облегченный порядок проведения государственного и муниципального контроля.</p> <p>Улучшение качества городской среды повышает привлекательность моногорода, как территории для ведения бизнеса, проживания, позволяет повысить вовлеченность граждан в решение вопросов развития моногорода.</p> <p>Обеспечение доступности и повышения качества оказания медицинской помощи населению за счет внедрения информационных технологий. Улучшение условий комфортности оказания медицинской помощи населению моногорода.</p>

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия
1	Направление "Повышение инвестиционной привлекательности моногорода"					
1.1	Создание на официальном сайте городского поселения Суоярви раздела по инвестиционной привлекательности	Проект	2017 - 2017	Создан раздел по инвестиционной привлекательности на официальном сайте	О.В. Болгов, Глава администрации муниципального	Р.В. Петров, Заместитель главы администрации

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
					образования "Суоярвский район"	по экономике и жилищно-коммунальному хозяйству
2	Направление "Развитие городской среды и благоустройство"					
2.1	Обустройство детских игровых площадок	Проект	2017 - 2017	Выполнено обустройство детских площадок	О.В. Болгов, Глава администрации муниципального образования "Суоярвский район"	Р.В. Петров, Заместитель главы администрации по экономике и жилищно-коммунальному хозяйству
2.2	Переселение граждан из аварийного жилого фонда	Проект	2017 - 2020	Выполнено переселение граждан из аварийного жилья в соответствии с объемами ежегодно доводимых средств вышестоящих бюджетов	О.В. Болгов, Глава администрации муниципального образования "Суоярвский район"	Р.В. Петров, Заместитель главы администрации по экономике и жилищно-коммунальному хозяйству
2.3	Ремонт уличного освещения по улице Суоярвское шоссе	Проект	2017 - 2017	Выполнен ремонт уличного освещения	О.В. Болгов, Глава администрации муниципального образования "Суоярвский район"	Р.В. Петров, Заместитель главы администрации по экономике и жилищно-коммунальному хозяйству

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
						хозяйству
3	Направление "Содействие реализации инвестиционных проектов"					
3.1	Создание на территории моногорода Суоярви территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)	Проект	2017 - 2019	Моногороду Суоярви присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития	О.В. Болгов, Глава администрации муниципального образования "Суоярвский район"	Р.В. Петров, Заместитель главы администрации по экономике и жилищно-коммунальному хозяйству
3.2.	Организация работы по подготовке заявки на создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и привлечению резидентов	Мероприятие	2018 - 2018	Формирование заявки на ТОСЭР и привлечение резидентов	О.В. Болгов, Глава администрации муниципального образования "Суоярвский район"	Р.В. Петров, Заместитель главы администрации по экономике и жилищно-коммунальному хозяйству
3.3.	Организация взаимодействия с предприятиями и организациями по предоставлению мер поддержки НО «Фонд развития моногородов»	Мероприятие	2018 - 2020	Выявлена потребность предприятий и организаций в мерах поддержки, оказываемых НО «Фонд развития моногородов»	О.В. Болгов, Глава администрации муниципального образования "Суоярвский район"	Р.В. Петров, Заместитель главы администрации по экономике и жилищно-коммунальному хозяйству
3.4.	Актуализация паспортов свободных земельных участков и свободных	Мероприятие	2018 - 2018	Обновлена информация паспортов свободных	О.В. Болгов, Глава	Р.В. Петров, Заместитель

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия
	промышленных площадок, а также выявление новых			земельных участков и промышленных площадок. Выявлены новые свободные земельные участки и промышленные площадки.	администрации муниципального образования "Суоярвский район"	главы администрации по экономике и жилищно-коммунальному хозяйству
4	Направление «Развитие образование»					
4.1	Проработка с Министерством образования Республики Карелия вопроса о целевом наборе абитуриентов на педагогические специальности в соответствии с потребностями муниципального образования	Мероприятие	2018 - 2018	Проведён отбор кандидатов из числа учащихся выпускных классов для обучения на условиях целевого приёма для получения высшего педагогического образования	О.В. Болгов, Глава администрации муниципального образования "Суоярвский район"	Р.В. Петров, Заместитель главы администрации по экономике и жилищно-коммунальному хозяйству
5.	Направление "Развитие здравоохранения"					
5.1	Квотирование целевого приема специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в образовательных организациях Минздрава России	Проект	2017 - 2017	Абитуриент из моногорода направлен на обучение высшему медицинскому образованию по квоте целевого приема	М.П. Швец, и.о. Министра	А.В. Спиринов, Главный врач
5.2	Ремонт зон регистрации и ожидания приема в поликлинике	Проект	2017 - 2018	Проведен ремонт зоны регистрации и ожидания в поликлинике	М.П. Швец, и.о. Министра	А.В. Спиринов, Главный врач
5.3	Оснащение медицинской организации	Проект	2017 - 2017	Приобретен автомобиль	М.П. Швец, и.о.	А.В. Спиринов,

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
	автомобилями скорой медицинской помощи отечественного производства			скорой медицинской помощи класса "С" - 1 единица	Министра	Главный врач
5.4	Проработка с Министерством здравоохранения Республики Карелия и Министерством образования Республики Карелия вопроса о целевом наборе абитуриентов на обучение по медицинским специальностям в соответствии с потребностями муниципального образования	Мероприятие	2018 - 2018	Проведён отбор кандидатов из числа учащихся выпускных классов для обучения на условиях целевого для получения высшего медицинского образования	О.В. Болгов, Глава администрации муниципального образования "Суоярвский район"	Р.В. Петров, Заместитель главы администрации по экономике и жилищно-коммунальному хозяйству
6	Направление "Развитие объектов транспортной инфраструктуры"					
6.1	Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Суоярвского городского поселения	Проект	2016 - 2017	Выполнен ремонт автомобильных дорог в запланированном объеме	О.В. Болгов, Глава администрации муниципального образования "Суоярвский район"	Р.В. Петров, Заместитель главы администрации по экономике и жилищно-коммунальному хозяйству
6.2	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул. Победы от железнодорожного переезда на пл. Ленина до территории Детской школы искусств, расположенной по адресу: г.	Проект	2017 - 2017	Выполнен ремонт участка автомобильной дороги	О.В. Болгов, Глава администрации муниципального образования	Р.В. Петров, Заместитель главы администрации по экономике и

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
	Суоярви, ул. Победы, д. 6				"Суоярвский район"	жилищно-коммунальному хозяйству
6.3	Ремонт центральной улицы (ул. Суоярвское шоссе)	Проект	2017 - 2017	Выполнен ремонт центральной улицы	О.В. Болгов, Глава администрации муниципального образования "Суоярвский район"	Р.В. Петров, Заместитель главы администрации по экономике и жилищно-коммунальному хозяйству
7	Направление "Развитие коммунальной инфраструктуры"					
7.1	Строительство водопроводных очистных сооружений для хозяйственно – питьевого водоснабжения г. Суоярви	Проект	2017 - 2020	Выполнена реконструкция водопроводно-очистных сооружений в г.п. Суоярви	О.В. Болгов, Глава администрации муниципального образования "Суоярвский район"	Р.В. Петров, Заместитель главы администрации по экономике и жилищно-коммунальному хозяйству

4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1	Создание на официальном сайте городского поселения Суоярви раздела по инвестиционной привлекательности	Проект запущен	Контрольная точка результата	01.01.2017
2	Создание на официальном сайте городского поселения Суоярви раздела по инвестиционной привлекательности	Выполнение работ разрешено	Контрольная точка результата	01.01.2017
3	Создание на официальном сайте городского поселения Суоярви раздела по инвестиционной привлекательности	Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	25.12.2017
4	Создание на официальном сайте городского поселения Суоярви раздела по инвестиционной привлекательности	Проект закрыт	Контрольная точка результата	25.12.2017
5	Создание на официальном сайте городского поселения Суоярви раздела по инвестиционной привлекательности	Подготовлена информация для инвесторов и разработана структура раздела	Типовая контрольная точка	01.11.2017
6	Создание на официальном сайте городского поселения Суоярви раздела по инвестиционной привлекательности	Создан раздел на официальном сайте	Контрольная точка результата	01.12.2017
7	Создание на официальном сайте городского поселения Суоярви раздела по инвестиционной привлекательности	Подготовлен отчет о реализации проекта	Контрольная точка результата	25.12.2017
8	Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Суоярвского городского поселения	Проект запущен	Контрольная точка результата	01.12.2016
9	Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Суоярвского городского поселения	Выполнение работ разрешено	Контрольная точка результата	01.05.2017

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
10	Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Суоярвского городского поселения	Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	01.12.2017
11	Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Суоярвского городского поселения	Проект закрыт	Контрольная точка результата	01.12.2017
12	Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Суоярвского городского поселения	Работы включены в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2017 год	Типовая контрольная точка	07.12.2016
13	Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Суоярвского городского поселения	Проведены конкурсные процедуры. Заключен контракт	-	31.05.2017
14	Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Суоярвского городского поселения	Выполнены ремонтные работы. Подписаны акты выполненных работ	Контрольная точка результата	31.07.2017
15	Обустройство детских игровых площадок	Проект запущен	Контрольная точка результата	01.04.2017
16	Обустройство детских игровых площадок	Выполнение работ разрешено	Контрольная точка результата	01.04.2017
17	Обустройство детских игровых площадок	Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	31.08.2017
18	Обустройство детских игровых площадок	Проект закрыт	Контрольная точка результата	31.08.2017

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
19	Обустройство детских игровых площадок	Работы включены в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2017 год	Типовая контрольная точка	07.12.2016
20	Обустройство детских игровых площадок	Проведены конкурсные процедуры. Заключен контракт	Типовая контрольная точка	30.04.2017
21	Обустройство детских игровых площадок	Выполнены ремонтные работы. Подписаны акты выполненных работ	Контрольная точка результата	31.07.2017
22	Переселение граждан из аварийного жилого фонда	Проект запущен	Контрольная точка результата	01.01.2017
23	Переселение граждан из аварийного жилого фонда	Выполнение работ разрешено	Контрольная точка результата	01.01.2017
24	Переселение граждан из аварийного жилого фонда	Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	01.12.2020
25	Переселение граждан из аварийного жилого фонда	Проект закрыт	Контрольная точка результата	01.12.2020
26	Ремонт уличного освещения по улице Суоярвское шоссе	Проект запущен	Контрольная точка результата	01.01.2017
27	Ремонт уличного освещения по улице Суоярвское шоссе	Выполнение работ разрешено	Контрольная точка результата	01.01.2017
28	Ремонт уличного освещения по улице Суоярвское шоссе	Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	01.12.2017

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
29	Ремонт уличного освещения по улице Суоярвское шоссе	Проект закрыт	Контрольная точка результата	01.12.2017
30	Ремонт уличного освещения по улице Суоярвское шоссе	Проверка наличия проектно-сметной документации	Типовая контрольная точка	04.05.2017
31	Ремонт уличного освещения по улице Суоярвское шоссе	Контроль начала работ	Типовая контрольная точка	21.07.2017
32	Ремонт уличного освещения по улице Суоярвское шоссе	Проверка хода работ	Контрольная точка результата	31.08.2017
33	Ремонт уличного освещения по улице Суоярвское шоссе	Проверка завершения работ	Типовая контрольная точка	03.11.2017
34	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул. Победы от железнодорожного переезда на пл. Ленина до территории Детской школы искусств, расположенной по адресу: г. Суоярви, ул. Победы, д. 6	Проект запущен	Контрольная точка результата	01.01.2017
35	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул. Победы от железнодорожного переезда на пл. Ленина до территории Детской школы искусств, расположенной по адресу: г. Суоярви, ул. Победы, д. 6	Выполнение работ разрешено	Контрольная точка результата	01.01.2017
36	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул. Победы от железнодорожного переезда на пл. Ленина до территории Детской школы искусств, расположенной по адресу: г. Суоярви, ул. Победы, д. 6	Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	01.12.2017

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
37	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул. Победы от железнодорожного переезда на пл. Ленина до территории Детской школы искусств, расположенной по адресу: г. Суоярви, ул. Победы, д. 6	Проект закрыт	Контрольная точка результата	01.12.2017
38	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул. Победы от железнодорожного переезда на пл. Ленина до территории Детской школы искусств, расположенной по адресу: г. Суоярви, ул. Победы, д. 6	Проверка наличия проектно-сметной документации	Типовая контрольная точка	04.05.2017
39	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул. Победы от железнодорожного переезда на пл. Ленина до территории Детской школы искусств, расположенной по адресу: г. Суоярви, ул. Победы, д. 6	Контроль начала работ	Типовая контрольная точка	21.07.2017
40	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул. Победы от железнодорожного переезда на пл. Ленина до территории Детской школы искусств, расположенной по адресу: г. Суоярви, ул. Победы, д. 6	Проверка хода работ	Типовая контрольная точка	31.08.2017
41	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул. Победы от железнодорожного переезда на пл. Ленина до территории Детской школы искусств, расположенной по адресу: г. Суоярви, ул. Победы, д. 6	Проверка завершения работ	Типовая контрольная точка	03.11.2017

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
42	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул. Победы от железнодорожного переезда на пл. Ленина до территории Детской школы искусств, расположенной по адресу: г. Суоярви, ул. Победы, д. 6	Подготовка отчета о реализации проекта	Контрольная точка результата	01.12.2017
43	Ремонт центральной улицы (ул. Суоярвское шоссе)	Выполнение работ разрешено	Контрольная точка результата	01.01.2017
44	Ремонт центральной улицы (ул. Суоярвское шоссе)	Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	01.09.2017
45	Ремонт центральной улицы (ул. Суоярвское шоссе)	Проект закрыт	Контрольная точка результата	01.09.2017
46	Ремонт центральной улицы (ул. Суоярвское шоссе)	Проект запущен	Контрольная точка результата	01.01.2017
47	Ремонт центральной улицы (ул. Суоярвское шоссе)	Проведены конкурсные процедуры. Заключен контракт.	Типовая контрольная точка	01.05.2017
48	Создание на территории моногорода Суоярви территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)	Проект запущен	Контрольная точка результата	01.01.2017
49	Создание на территории моногорода Суоярви территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)	Выполнение работ разрешено	Контрольная точка результата	01.01.2017
50	Создание на территории моногорода Суоярви территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)	Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	01.12.2018
51	Создание на территории моногорода Суоярви территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)	Проект закрыт	Контрольная точка результата	01.12.2018

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
52	Создание на территории моногорода Суоярви территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)	Подана заявка в Минэкономразвития Республики Карелия	Типовая контрольная точка	01.01.2018
53	Создание на территории моногорода Суоярви территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)	Моногороду присвоен статус ТОСЭР	Контрольная точка результата	01.12.2018
54	Квотирование целевого приема специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в образовательных организациях Минздрава России	Проект запущен	Контрольная точка результата	28.04.2017
55	Квотирование целевого приема специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в образовательных организациях Минздрава России	Выполнение работ разрешено	Контрольная точка результата	28.04.2017
56	Квотирование целевого приема специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в образовательных организациях Минздрава России	Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	01.11.2017
57	Квотирование целевого приема специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в образовательных организациях Минздрава России	Проект закрыт	Контрольная точка результата	01.11.2017
58	Квотирование целевого приема специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в образовательных организациях Минздрава России	Заключены договоры о целевом обучении	Типовая контрольная точка	20.05.2017
59	Квотирование целевого приема специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в образовательных организациях Минздрава России	Направлены договоры в ВУЗы	Типовая контрольная точка	30.05.2017

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
60	Квотирование целевого приема специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в образовательных организациях Минздрава России	Направлены документы поступающих в приемные комиссии	Типовая контрольная точка	21.07.2017
61	Квотирование целевого приема специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в образовательных организациях Минздрава России	Абитуриенты зачислены в ВУЗы	Типовая контрольная точка	15.09.2017
62	Ремонт зон регистрации и ожидания приема в поликлинике	Проект запущен	Контрольная точка результата	01.01.2017
63	Ремонт зон регистрации и ожидания приема в поликлинике	Выполнение работ разрешено	Контрольная точка результата	01.01.2017
64	Ремонт зон регистрации и ожидания приема в поликлинике	Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	01.12.2018
65	Ремонт зон регистрации и ожидания приема в поликлинике	Проект закрыт	Контрольная точка результата	01.12.2018
66	Ремонт зон регистрации и ожидания приема в поликлинике	Определен источник финансирования	Типовая контрольная точка	01.01.2018
67	Ремонт зон регистрации и ожидания приема в поликлинике	Выполнены ремонтные работы	Контрольная точка результата	01.12.2018
68	Ремонт зон регистрации и ожидания приема в поликлинике	Подготовлен отчет о реализации проекта	Контрольная точка результата	01.12.2018
69	Оснащение медицинской организации автомобилями скорой медицинской помощи отечественного производства	Проект запущен	Контрольная точка результата	01.01.2017

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
70	Оснащение медицинской организации автомобилями скорой медицинской помощи отечественного производства	Выполнение работ разрешено	Контрольная точка результата	01.01.2017
71	Оснащение медицинской организации автомобилями скорой медицинской помощи отечественного производства	Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	25.12.2017
72	Оснащение медицинской организации автомобилями скорой медицинской помощи отечественного производства	Проект закрыт	Контрольная точка результата	25.12.2017
73	Оснащение медицинской организации автомобилями скорой медицинской помощи отечественного производства	Автомобиль скорой мед.помощи класса "С" получен.Подписан акт приема-передачи	Типовая контрольная точка	01.12.2017
74	Строительство водопроводных очистных сооружений для хозяйственно – питьевого водоснабжения г. Суоярви	Проект запущен	Контрольная точка результата	01.01.2017
75	Строительство водопроводных очистных сооружений для хозяйственно – питьевого водоснабжения г. Суоярви	Выполнение работ разрешено	Контрольная точка результата	01.01.2017
76	Строительство водопроводных очистных сооружений для хозяйственно – питьевого водоснабжения г. Суоярви	Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	01.12.2020
77	Строительство водопроводных очистных сооружений для хозяйственно – питьевого водоснабжения г. Суоярви	Проект закрыт	Контрольная точка результата	01.12.2020
78	Строительство водопроводных очистных сооружений для хозяйственно – питьевого водоснабжения г. Суоярви	Перевод земельного участка из категории земель лесного фонда в земли промышленного назначения	Типовая контрольная точка	01.09.2018

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
79	Строительство водопроводных очистных сооружений для хозяйственно – питьевого водоснабжения г. Суоярви	Определен источник финансирования разработки проектно-сметной документации	Типовая контрольная точка	01.01.2019
80	Строительство водопроводных очистных сооружений для хозяйственно – питьевого водоснабжения г. Суоярви	Разработана проектно-сметная документация. Получено положительно заключение экспертизы	Типовая контрольная точка	01.12.2019
81	Строительство водопроводных очистных сооружений для хозяйственно – питьевого водоснабжения г. Суоярви	Определен источник финансирования строительства водопроводно-очистных сооружений	Типовая контрольная точка	01.01.2020
82	Строительство водопроводных очистных сооружений для хозяйственно – питьевого водоснабжения г. Суоярви	Проведены конкурсные процедуры. Заключен контракт.	Типовая контрольная точка	01.04.2020
83	Строительство водопроводных очистных сооружений для хозяйственно – питьевого водоснабжения г. Суоярви	Выполнены строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. Объект введен в эксплуатацию.	Типовая контрольная точка	01.12.2020
84	Организация работы по подготовке заявки на создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и привлечению резидентов	Проект запущен	Контрольная точка результата	01.01.2019
85	Организация взаимодействия с предприятиями и организациями по предоставлению мер поддержки НО «Фонд развития моногородов»	Проект запущен	Контрольная точка результата	01.01.2019
86	Актуализация паспортов свободных земельных участков и свободных промышленных площадок, а также выявление новых	Проект запущен	Контрольная точка результата	01.01.2019

5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации		Всего, млн руб.
		2017	2018	
1.1	Создание на официальном сайте городского поселения Суоярви раздела по инвестиционной привлекательности	0,04	-	0,04
2.1	Обустройство детских игровых площадок	0,40	-	0,40
2.2	Переселение граждан из аварийного жилого фонда	0,00	0,00	0,00
2.3	Ремонт уличного освещения по улице Суоярвское шоссе	1,00	-	1,00
3.1	Создание на территории моногорода Суоярви территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)	0,00	0,00	0,00
3.2.	Организация работы по подготовке заявки на создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и привлечению резидентов	0,00	0,00	0,00
3.3.	Организация взаимодействия с предприятиями и организациями по предоставлению мер поддержки НО «Фонд развития моногородов»	0,00	0,00	0,00
3.4.	Актуализация паспортов свободных земельных участков и свободных промышленных площадок, а также выявление новых	0,00	0,00	0,00
4.1	Проработка с Министерством образования Республики Карелия вопроса о целевом наборе абитуриентов на педагогические специальности в соответствии с потребностями муниципального образования	0,00	0,00	0,00
5.1	Квотирование целевого приема специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в образовательных организациях Минздрава России	0,00	-	0,00
5.2	Ремонт зон регистрации и ожидания приема в поликлинике	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации		Всего, млн руб.
		2017	2018	
5.3	Оснащение медицинской организации автомобилями скорой медицинской помощи отечественного производства	-	-	-
5.4	Проработка с Министерством здравоохранения Республики Карелия и Министерством образования Республики Карелия вопроса о целевом наборе абитуриентов на обучение по медицинским специальностям в соответствии с потребностями муниципального образования	0,00	0,00	0,00
6.1	Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Суоярвского городского поселения	1,00	-	1,00
6.2	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул. Победы от железнодорожного переезда на пл. Ленина до территории Детской школы искусств, расположенной по адресу: г. Суоярви, ул. Победы, д. 6	2,15	-	2,15
6.3	Ремонт центральной улицы (ул. Суоярвское шоссе)	5,26	-	5,26
7.1	Строительство водопроводных очистных сооружений для хозяйственно – питьевого водоснабжения г. Суоярви	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		9,85	0,00	9,85

6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

<p>Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Государственная программа Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014–2020 годы – Государственная программа Республики Карелия «Развитие культуры» – Государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия» – Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015–2020 годы – Государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы» – Федеральная целевая программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года»
<p>Формальные основания для инициации</p>	<p>В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. № 4</p>
<p>Ключевые риски и возможности</p>	<p>Риски:</p> <p>Недостаток ресурсов для реализации проектов программы вследствие неисполнения исполнителями программы своих обязательств</p> <p>Снижение инвестиционной активности субъектов предпринимательства и бюджетов различных уровней вследствие ухудшения макроэкономической ситуации в Российской Федерации</p> <p>Возможности:</p> <p>Повышение общих темпов роста экономики Российской Федерации в условиях адаптации к действующим ограничениям</p> <p>Широкий спектр мер государственной поддержки как регионов и городов, так и бизнеса</p>

Дополнительная информация	Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые организациями и физическими лицами, уполномоченными федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также администрацией муниципального образования, могут учитываться при определении показателей программы, при наличии связи с проектами и мероприятиями, включенными в программу.
----------------------------------	--