

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Управляющего совета по реализации программы развития
моногорода Суоярви

г. Суоярви

от 05.04.2018

Присутствуют:

- Болгов О.В. - глава администрации муниципального образования «Суоярвский район», заместитель председателя Управляющего совета;
- Петров Р.В. - заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ, заместитель председателя Управляющего совета;
- Семенов Д.А. - депутат Совета Суоярвского городского поселения, индивидуальный предприниматель;
- Геккина И.Ю. - генеральный директор ООО «Толвоярви»;
- Щеголев Г.В. - директор ООО «Мама Карелия»;
- Окрукова Л.А. - начальник отдела по экономике администрации МО «Суоярвский район»;
- Федорова Т.С. - ведущий специалист отдела по экономике администрации МО «Суоярвский район», секретарь.

Повестка дня:

1. О проектах, требующих привлечения финансирования из федерального бюджета
2. О статусе инвестиционных проектов, включенных в программу комплексного развития моногорода
3. Об организации работы по отчетности о реализации Программы комплексного развития моногорода в Информационной системе управления проектной деятельностью (далее – ИСУПД).
4. О функциональных обязанностях инвестиционных уполномоченных в моногородах.
5. Об организации работы Управляющего совета моногорода (периодичность).
6. О разработке Паспорта моногорода.

По первому вопросу. О.В. Болгов выступил с информацией по проекту «Модернизация водозабора и сетей водоснабжения, очистных водозаборных сооружений».

Петров Р.В. отметил, что на данном этапе проводятся процедура по переводу земельного участка из категории земель лесного фонда в земли промышленного назначения.

Следующий этап - разработка проектно-сметной документации. Предварительная оценка стоимости ПСД – 3 млн. руб.

Принято решение необходимости включению проекта «Модернизация водозабора и сетей водоснабжения, очистных водозаборных сооружений» в перечень проектов, требующих привлечения средств федерального бюджета после того, как земельный участок будет переведен в земли промышленного назначения.

По второму вопросу. С информацией выступил О.В. Болгов
- проект «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса» завершен в 2016 году. Сумма вложенных инвестиций составила 75,8 млн. руб.

- ООО «Мама Карелия» расширило производство и реализует проект «Строительство чайной фабрики по производству чая из кипрея». В 1 квартале 2018 года завершены работы по монтажу нового оборудования. Срок реализации данного проекта 2018 г. Объем инвестиций составит – 20,0 млн. руб.

- компания ООО «Топдрев» продолжает реализацию проекта по «Производству топливных брикетов». Проект реализуется за счет собственных средств. Инвестиции составили 15,0 млн. руб.

- проект «Модернизация водозабора и сетей водоснабжения, очистных водозаборных сооружений» находится в стадии реализации. Необходимо передвинуть сроки реализации проекта до 2022 г.

Информацию принять к сведению.

По третьему вопросу заслушали информацию Л.А. Окруковой о том, что в информационную систему управления проектной деятельностью (ИСУПД) введены отчеты по контрольным точкам состояния проектов и мероприятий программы «Комплексное развитие моногорода Суоярви».

Информацию принять к сведению.

По четвертому вопросу заслушали информацию Р.В. Петрова о том, что функциональные обязанности инвестиционного уполномоченного утверждены распоряжению администрации муниципального образования «Суоярвский район» от 13.03.2018 № 140.

Информацию принять к сведению.

По пятому вопросу заслушали информацию Л.А. Окруковой о том, что согласно постановлению администрации муниципального образования «Суоярвский район» от 15.03.2018 № 186 заседания Управляющего совета проводятся не реже одного раза в квартал.

Информацию принять к сведению.

По шестому вопросу заслушали информацию Л.А. Окруковой о том, что паспорт моногорода Суоярви был актуализирован в марте 2018 года.

Информацию принять к сведению.

Протокол вела

Т.С. Федорова